

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2724/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 23 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp các tràn tuyến đường Xuân An – Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, thuộc Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2210/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2008 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 564/TTr-SKH&ĐT ngày 22/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp các tràn tuyến đường Xuân An – Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, thuộc Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 như sau:

1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 22.959.853.000, đồng (Hai hai tỷ, chín trăm năm chín triệu, tám trăm năm ba nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 20.669.152.000, đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.384.555.000, đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 324.317.000, đồng;
- Chi khác: 241.829.000, đồng;
- Dự phòng: 340.000.000, đồng;

2. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (trong hạn mức vốn được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2210/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2008 của Bộ NN&PTNT) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

(Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số: 2958/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hải