

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 38/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Thọ, ngày 20 tháng 4 năm 2011*

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Cúc về tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) và dự án: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã Phú Thọ**

Ngày 18/4/2011, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Cúc chủ trì buổi làm việc về tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) và dự án: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2- QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã Phú Thọ, cùng dự có đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thị xã; Ban quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các cơ quan liên quan.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ, Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) và dự án: Xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL3 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh - địa bàn thị xã, ý kiến tham gia của các thành phần dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Cúc kết luận như sau:

1. Những vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 2 dự án trên không nhiều, nhưng do khâu rà soát thời gian vừa qua của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã chưa tập trung nên vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thị xã, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thị xã cần tập trung quyết liệt hơn để tháo gỡ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng thi công xây dựng các dự án trên địa bàn thị xã.

2. Về giải quyết những kiến nghị của Ủy ban nhân dân thị xã đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án:

- Đồng ý giao Ủy ban nhân dân thị xã điều chỉnh diện tích của các ô đất để giao đất ở cho các hộ dân tại khu tái định cư chùa Phú Cường với chiều rộng tối đa mỗi ô đất là 13,0m, chiều dài các ô đất giữ nguyên theo quy hoạch là 30,0 m. Việc điều chỉnh chiều rộng các ô đất bảo đảm phù hợp với quỹ đất hiện có của khu tái định cư, bảo đảm các ô đất có diện tích bằng nhau;

- Đồng ý về chủ trương để Ủy ban nhân dân thị xã chuyên Trường tiểu học Hà Lộc 2 sang địa điểm mới và đầu tư theo hướng đạt chuẩn. Giao Sở Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường tiểu học Hà Lộc 2;

- Sở Tài nguyên và Môi trường sớm đề xuất, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu tập thể cũ của Liên đoàn địa chất Tây Bắc (nội dung này Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1018/UBND-KT1 ngày 08/4/2011);

- Đường điện chiếu sáng dọc tỉnh lộ 315B, trước mắt chỉ thực hiện di chuyển đối với các cột điện nằm trong phạm vi lòng đường và rãnh dọc của đường Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của thị xã khẩn trương tập trung, trình kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh; kinh phí thường giải phóng mặt bằng nhanh và kiểm tra, rà soát bổ sung kịp thời kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án;

- Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thị xã, Hội đồng nhân dân, hỗ trợ và tái định cư thị xã, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổng chức đoàn thể và các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng, bàn giao mặt bằng các dự án; chủ động phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ thi công bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng thi công xây dựng các dự án.

Thông báo để các Sở, ngành, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hương (Đã ký)**