

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 71/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Phú Thọ, ngày 16 tháng 8 năm 2011***THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh**

Ngày 03 tháng 8 năm 2011 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc có buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh nghe báo cáo tình hình đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Bạch Hạc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; UBND thành phố Việt Trì; Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Công ty cổ phần thép Sông Hồng, Công ty TNHH Thăng Cường, Công ty cổ phần kim khí Hưng Thịnh Phát, Công ty cổ phần LILAMMA3, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Đô, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức khởi công ngay trong tháng 8/2011 đường nối quốc lộ 2 với cụm công nghiệp và chỉ đạo các nhà thầu nỗ lực thành sớm nhất đoạn đường này tạo điều kiện cho triển khai các dự án trong cụm công nghiệp.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Việc di dời các hộ dân thôn Mộ Hạ ra khỏi tái định cư: Yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với chặt chẽ với HĐBT giải phóng mặt bằng; UBND thành phố Việt Trì; UBND phường Bạch Hạc để vận động thuyết phục nhân dân; yêu cầu gia đình cán bộ, đảng viên thực hiện việc di dời trước để làm gương cho các hộ gia đình còn lại thuộc diện di dời.

- Yêu cầu UBND thành phố Việt Trì tập trung chỉ đạo UBND phường Bạch Hạc vận động nhân dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời ra khỏi tái định cư. Không mai táng tại nghĩa trang cũ, vận động nhân dân di chuyển mồ mả, mai táng tại nghĩa trang mới đã được xây dựng.

- Về hỗ trợ dân ra khu tái định cư: Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Việt Trì tính toán mức hỗ trợ phù hợp đề xuất để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Về điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Bạch Hạc:

- Về chủ trương, đồng ý điều chỉnh hướng tuyến kênh thoát nước khu vực theo đề nghị của Ban quản lý các KCN đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND

thành phố Việt Trì thỏa thuận, tuy nhiên cần có giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước cho lưu vực các nhà máy dọc theo tuyến đường nội bộ cụm công nghiệp, quan tâm tới cửa xả, bồi lắng và vấn đề môi trường.

- Đồng ý ủy quyền cho Ban quản lý các KCN phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bạch Hạc để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

4. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp: Lãnh đạo Ban cần xác định rõ thứ tự ưu tiên để tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN lập kế hoạch nhu cầu vốn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cân đối bố trí vốn năm 2012, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí di chuyển dân, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Đối với các hạng mục kết cấu công trình trên ngoài hàng rào cụm công nghiệp:

+ Đồng ý các hạng mục kết cấu công trình bên ngoài hàng rào cụm công nghiệp:

+ Đồng ý xây dựng vỉa hè đường khu tái định cư công nghiệp.

- Đối với các hạng mục công trình bên trong cụm công nghiệp

+ Đồng ý giao Công ty phát triển hạ tầng KCN làm chủ đầu tư, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công đầu tư xây dựng tuyến kênh hở sau khi điều chỉnh quy hoạch; xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng tiếp đường giao thông nội bộ, đường điện 22KV còn lại của cụm công nghiệp.

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần LILAMA3 xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đầu tư xây dựng đoạn đường nội bộ cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận làm chủ đầu tư, báo cáo Ban quản lý KCN trong tháng 9/2011; Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ đầu tư kịp thời hệ thống cấp nước đến chân hàng rào cá nhà máy đảm bảo nhu cầu nước sản xuất kinh doanh cho cá doanh nghiệp.

5. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và triển khai dự án của doanh nghiệp.

- Yêu cầu các doanh nghiệp nộp đủ tiền thuê đất theo hợp đồng để có nguồn kinh phí cần đối đầu tư các hạng mục công trình; Ban quản lý các KCN đôn đốc thực hiện trong quý IV/2011.

- Giao Ban quản lý các KCN phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện rà soát quỹ đất hiện có để bố trí dây truyền sản xuất (hoặc có thể điều chỉnh) cho phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh; xem xét kế hoạch sử dụng đất giai đoạn II của một số dự án đảm bảo sử dụng tiết kiệm đất, hiệu quả, trên cơ sở đảm bảo các quy định và thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành. Đồng thời đề xuất thu hồi các dự án không khả thi.

- Yêu cầu Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp tích cực với các doanh nghiệp khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhà máy đã bị chậm tiến độ, sớm đi vào sản xuất kinh doanh.

6. Về quản lý cụm công nghiệp Bạch Hạc.

- Về việc nâng cấp cụm công nghiệp Bạch Hạc thành khu công nghiệp, về chủ trương đồng ý; Ban quản lý các KCN làm việc cụ thể với các vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh.

Vậy thông báo để Ban quản lý các KCN, các cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trung Kiên (Đã ký)