

- Chi phí dự phòng: 21.339.887.134,0 đồng.

9. Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn I: Năm 2008 - 2009: Xây dựng các hạng mục: San nền; hệ thống đường giao thông (xây dựng phần nền đường, cầu và cống thoát nước); hệ thống thoát nước; hệ thống cấp nước, cấp điện sinh hoạt.

- Giai đoạn II: Năm 2010: Xây dựng các hạng mục còn lại.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước + các nguồn vốn hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2010.

(Nội dung chi tiết theo thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở đã được thẩm định kèm theo và được lưu giữ tại cơ quan thẩm định).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; UBND huyện Tân Sơn; Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Đình Vượng (Đã ký)