

Số: 1118/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 03 dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các sửa đổi, bổ sung; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2025/nđ-cp ngày 08 tháng 4 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 06/02/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 183/TTr-SXD ngày 03/4/2026 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 03 dự án do Ban Quản lý dự

án Khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 03 dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Đến thời điểm hiện tại, thời gian thực hiện của 03 dự án đã hết (31/12/2025) nhưng vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy cần được điều chỉnh thời gian thực hiện để triển khai các công việc còn lại; Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn; Điều chỉnh địa điểm xây dựng cho phù hợp với địa giới hành chính sau sáp nhập.

2. Nội dung điều chỉnh các dự án (03 dự án)

- Điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án.
- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.
- Điều chỉnh địa điểm xây dựng cho phù hợp với địa giới hành chính sau sáp nhập.

- Ngoài ra cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu liên quan làm cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các công việc còn lại theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng;

(Nội dung điều chỉnh chi tiết của từng dự án tại Phụ lục kèm theo)

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định đã phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí nguồn vốn để đầu tư hoàn thành, phát huy hiệu quả mục tiêu của dự án (nếu còn thiếu vốn).

- Giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Chính quyền địa phương, Tổ chức thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan: Chủ động, tích cực vào cuộc, khẩn trương sớm hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch.

- Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình:

- + Thực hiện thủ tục gia hạn hợp đồng các gói thầu của dự án phù hợp tiến độ dự án, đảm bảo đúng quy định; Tập trung cao độ, bám sát tiến độ, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu và tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư; Chủ động, linh hoạt trong phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các phát sinh (nếu có). Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật

hiện hành.

+ Thực hiện chế độ báo cáo giám sát đầu tư đánh giá dự án theo quy định, đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc đầu tư dự án đạt hiệu quả cao.

- Các Chủ đầu tư (theo từng thời kỳ) chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã đề xuất, kiến nghị.

- Yêu cầu: Các Chủ đầu tư (theo từng thời kỳ), Chính quyền địa phương, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân theo quy định. Nghiêm túc rút kinh nghiệm để đảm bảo các dự án đang triển khai cũng như các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn tới đáp ứng tiến độ yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định trình duyệt.

- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Kho bạc nhà nước khu vực VIII, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường: Hòa Bình, Thống Nhất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Đà Bắc, Yên Sơn, Cao Phong, Thung Nai và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Quách Tất Liêm

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DANH MỤC, NỘI DUNG CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 1118/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên dự án	Thời gian THDA đã duyệt	Cơ cấu nguồn vốn được duyệt	Địa điểm xây dựng đã duyệt	Nội dung đề nghị điều chỉnh			
					Điều chỉnh thời gian thực hiện DA (thời gian Sau điều chỉnh)	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn	Điều chỉnh địa điểm xây dựng	Các nội dung đề nghị điều chỉnh khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dự án Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình	Từ năm 2021 – 2025	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu tư) và giai đoạn 2021-2025. Trong đó: - Ngân sách trung ương: 150 tỷ đồng. - Ngân sách tỉnh: 100 tỷ đồng.	Phường Phương Lâm, phường Dân Chủ, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Từ năm 2021 - 2026		Phường Hòa Bình, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ	Cho phép kéo dài thời gian thực hiện gói thầu xây lắp và các gói thầu liên quan phù hợp với thời gian thực hiện dự án
2	Dự án Đường thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn, Phú Thọ	Từ năm 2021- 2025	Ngân sách Trung ương 200 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng; ngân sách huyện Đà Bắc: 05 tỷ đồng.	Thị trấn Đà Bắc và xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.	Từ năm 2021 – 2026	Ngân sách Trung ương 200 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 55 tỷ đồng.	Xã Đà Bắc, xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ	Cho phép kéo dài thời gian thực hiện gói thầu xây lắp và các gói thầu liên quan phù hợp với thời gian thực hiện dự án
3	Đường khu dân cư mới QH13, QH13B, QH13C thị trấn Cao	Từ năm 2021 – 2025	Nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương. Trong đó:	Thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong,	Từ năm 2021 - 2026		Xã Cao Phong, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ	Cho phép kéo dài thời gian thực hiện gói thầu xây lắp và các gói

STT	Tên dự án	Thời gian THDA đã duyệt	Cơ cấu nguồn vốn được duyệt	Địa điểm xây dựng đã duyệt	Nội dung đề nghị điều chỉnh			
					Điều chỉnh thời gian thực hiện DA (thời gian Sau điều chỉnh)	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn	Điều chỉnh địa điểm xây dựng	Các nội dung đề nghị điều chỉnh khác
	Phong, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong		<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020: 1,5 tỷ (chuẩn bị đầu tư). - Nguồn vốn ngân sách trung ương năm giai đoạn 2021 - 2025: 178,5 tỷ. 	tỉnh Hòa Bình				thâu liên quan phù hợp với thời gian thực hiện dự án

Tổng 03 dự án ./.