Ký bởi TRUNG TÂM THÔNG TIN - CÔNG BÁO
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH PHÚ THỌ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3882/QĐ-UBND	*Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng các tuyến đường Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2026;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NĐ-HĐND ngày 13/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, phân kỳ đầu tư dự án: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh một số dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn);

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, thuộc dự án: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Thọ (đợt 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1455/TTr-SNN&MT ngày 06/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng các tuyến đường Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm một số hạng mục:

1.1. Cắt giảm không xây dựng toàn bộ các tuyến đường lâm nghiệp thuộc địa bàn các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê, Tam Nông, Yên Lập (cũ).

1.2. Cắt giảm khối lượng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (cũ), gồm:

- Cắt giảm không xây dựng toàn bộ các tuyến đường lâm nghiệp thuộc địa bàn các xã: Ca Đình, Vân Đồn.

- Cắt giảm các đoạn tuyến đường lâm nghiệp tại các xã (Vụ Quang, Nghinh Xuyên, Minh Phú), thuộc huyện Đoan Hùng (cũ) theo thực tế thi công xây dựng, cụ thể:

+ Toàn bộ tuyến đường lâm nghiệp số 2 và đoạn từ Km1+600 - Km2+93,27, chiều dài 493,27m thuộc tuyến đường lâm nghiệp số 1 (từ tỉnh lộ 323 đi khu 2) thuộc xã Vụ Quang (cũ).

+ Đoạn từ Km1+125,88 ÷ Km1+664,63, chiều dài 538,75 m thuộc tuyến đường lâm nghiệp số 1 xã Nghinh Xuyên (cũ) (từ Dộc Lôi đi Dộc Dài và Dộc Cùng).

+ Đoạn tuyến từ Km2+304,81 ÷ Km2+326,88, chiều dài 22,07 m thuộc tuyến đường lâm nghiệp số 2 xã Nghinh Xuyên (cũ) (từ cầu Úa đi ao Rôm Thông).

+ Đoạn từ Km1+687,82 ÷ Km1+908,03, chiều dài 220,21 m thuộc tuyến đường lâm nghiệp số 1 xã Minh Phú (cũ) (từ chùa Hú thôn 6 đi núi Đình gò Khan).

+ Đoạn từ Km0 ÷ Km1+714,72, chiều dài 1.714,72 m thuộc tuyến đường lâm nghiệp số 2 xã Minh Phú (cũ) (từ nhà ông Hoạch đi đập Tiên Ả).

2. Giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư điều chỉnh: **11.510.000.000,0 đồng** *(Mười một tỷ, năm trăm mười triệu đồng chẵn), trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	4.151.015.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	70.246.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	7.034.098.000 đồng.
- Chi phí khác:	254.641.000 đồng.
- Chi phí dự phòng:	0,0 đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đến hết ngày 31/12/2026.

4. Các nội dung khác:

- Nội dung cụ thể theo hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị tư vấn lập, đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình phê duyệt.

- Các nội dung không đề cập giữ nguyên theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, cơ sở pháp lý, nội dung trình phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ:

- Tiếp tục chỉ đạo tư vấn rà soát lại các nội dung của dự án; nếu có bất cập báo cáo cấp quyết định đầu tư điều chỉnh kịp thời;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị và kết luận của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

- Tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; quản lý chặt chẽ chi phí để không vượt tổng mức đầu tư và nguồn vốn được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Công Sứ