

Số: 2326/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

(cấp lần đầu: Ngày 18 tháng 12 năm 2019)

(điều chỉnh lần thứ 01: Ngày 16 tháng 02 năm 2022)

(điều chỉnh lần thứ 03: Ngày 16 tháng 7 năm 2026)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 55/2026/TT-BTC ngày 15/5/2026 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định điều chỉnh số 372/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5164384611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Phú Thọ cấp cấp lần đầu ngày 23/12/2019, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 17/02/2022;

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ nộp tại TTPVHCC tỉnh ngày 24/6/2026;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 353-TB/ĐU ngày 16/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván ép và đồ gỗ nội thất cao cấp Quang Minh - Phú Thọ của Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại báo cáo số 413/BC-STC ngày 01/7/2026 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván ép và đồ gỗ nội thất cao cấp Quang Minh - Phú Thọ tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) của

Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 18/12/2019; điều chỉnh tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 16/02/2022; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5164384611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Phú Thọ cấp cấp lần đầu ngày 23/12/2019, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 17/02/2022, với những nội dung điều chỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh như sau:

“Điều 1. Tiến độ thực hiện dự án:

- *Tiến độ góp vốn: Hoàn thành Quý II/2020.*
- *Tiến độ huy động vốn: Hoàn thành trước ngày 11/11/2026.*
- *Tiến độ thực hiện mục tiêu chủ yếu: hoàn thành thủ tục và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/11/2026”.*

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:

Nội dung quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh như sau:

“ Điều 1. Nội dung dự án đầu tư:

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ”

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung tại Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định điều chỉnh số 372/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5164384611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Phú Thọ cấp cấp lần đầu ngày 23/12/2019, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 17/02/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ được phê duyệt; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan. Thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành khi dự án thực hiện không bảo đảm đúng tiến độ được UBND tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan nhà nước xem xét thực hiện chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với dự án trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết hoặc vi phạm quy định của pháp luật thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Đầu năm 2025 và Điều 94 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026. Trường hợp nhà đầu tư gặp vướng mắc khi thực hiện dự án, đề nghị có văn bản gửi Sở Tài chính để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về thông tin, hồ sơ tài liệu và nội dung thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án

- Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh, UBND xã Tam Nông và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, đơn đốc Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời giám sát tổ chức thực hiện dự án đầu tư bảo đảm theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định điều chỉnh số 372/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ.

2. Các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh, UBND xã Tam Nông và Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ và các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được lập thành 03 bản gốc, một bản cấp cho Công ty TNHH Quang Minh - Phú Thọ, một bản gửi tới Sở Tài chính và một bản được lưu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phùng Thị Kim Nga