

Số: 2727/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng
cụm công nghiệp Đồng Sốc, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 1231/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc thành lập và giao chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đồng Sốc; số 2554/QĐ-UBND ngày 15/9/2021, số 1137/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư; số 1453/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 và Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 21/12/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 19/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Thông báo số 455/TB-UBND ngày 14/7/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thị Kim Nga tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Sốc và Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 412/BC-SCT ngày 02/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Sốc, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ như sau:

Điều chỉnh nội dung về tiến độ thực hiện dự án:

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

- Thời gian bắt đầu triển khai xây dựng: Từ quý III/2018;

Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động: Trước ngày 30/12/2027”

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này thì giữ nguyên theo các Quyết định: số 1231/QĐ-UBND ngày 01/6/2018, số 2554/QĐ-UBND ngày 15/9/2021, số 1137/QĐ-UBND ngày 25/5/2023, số 1453/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và số 2170/QĐ-UBND ngày 21/12/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Vĩnh Tường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai các thủ tục về đất đai và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

3. Công ty TNHH đầu tư thương mại Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Vĩnh Tường và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, tập trung triển khai đầu tư, đấu nối đồng bộ hạ tầng ngay sau khi được giao đất, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không để tiếp tục chậm tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường; Công ty TNHH đầu tư thương mại Vĩnh Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Thị Kim Nga