

Số: 19/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ NĂM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;*

*Xét Tờ trình số 4910/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, gồm các nội dung như sau:**

1. Điều chỉnh khối lượng thực hiện: Cắt giảm 8.951m còn lại chưa thi công trong tổng số 42.651m tuyến ống dịch vụ của dự án.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Gia hạn thời gian thực hiện đến 31/12/2023.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, sử dụng vốn vay Hàn Quốc; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn EDCF - Hàn Quốc; các Quyết định: số 2737/QĐ-UBND ngày 29/10/2013; số 3538/QĐ-UBND ngày 17/12/2018; số 3632/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.

## **Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao**

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Minh Châu**