

Số: 10/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C  
(đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;*

*Xét Tờ trình số 2485/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba), gồm các nội dung chính sau đây:**

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư

- Cắt giảm, không đầu tư đoạn từ km5+846 - km8+200 (giai đoạn II); chiều dài tuyến đường giảm từ 8,2 km xuống còn 5,846 km;

- Bổ sung khu tái định cư xã Đông Thành, huyện Thanh Ba; bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đối với đoạn tuyến thuộc khu vực nội thị xã Phú Thọ và điều chỉnh thiết kế một số hạng mục cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Cập nhật, điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh quy mô nêu tại khoản 1 Điều này và bổ sung chi phí phát sinh của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí khác có liên quan, cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 595.114 triệu đồng;

- Giá trị cắt giảm lần này: 185.114 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 410.000 triệu đồng.

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn

- Vốn trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 300.000 triệu đồng;

- Ngân sách tỉnh: 80.000 triệu đồng;

- Ngân sách thị xã Phú Thọ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 30.000 triệu đồng.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## **Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao**

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Minh Châu**