

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối
khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XIX, KỶ HỌP THỨ SÁU**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 2489/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà, gồm các nội dung chính sau đây:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Cập nhật, điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh, bổ sung chi phí phát sinh của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, dự toán và các chi phí khác có liên quan, cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt: 450.000 triệu đồng;
- Giá trị bổ sung lần này: 40.100 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 490.100 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Tam Nông và các nguồn huy động hợp pháp khác; trong đó cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025: 350.000 triệu đồng;
- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025: 98.433,3 triệu đồng;
- Ngân sách huyện Tam Nông và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 41.666,7 triệu đồng.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu