

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2513/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 04 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông vùng đồi huyện Hạ Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các Nghị định: Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 514/TTr-SKH&ĐT ngày 29/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông vùng đồi huyện Hạ Hòa như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng:

- Không đầu tư xây dựng 13,1km tuyến đường số 3 (UBND xã Phương Viên – UBND xã Hương Xạ) và tuyến đường số 4 (Hà Lương - Âm Hạ);

- Xây dựng tuyến mới Phụ Khánh – Hà Lương – Đại Phạm có chiều dài 11,119 km, thiết kế $B_{nền} = 6,0m$, $B_{mặt} = 3,5m$, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn $5kg/m^2$, gồm các nhánh như sau: Nhánh số 1: Phụ Khánh - Đại Phạm, nhánh số 2: Phụ Khánh – Hà Lương và nhánh nối từ D14 nhánh 2 với đường Hà Lương – Phụ Khánh.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 68.962.478.000,0 đ

(Sáu mươi tám tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Xây lắp:	54.054.164.000,0 đ
- Chi phí Ban QLDA:	1.975.550.000,0 đ
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	6.062.310.000,0 đ
- Chi phí khác:	385.003.000,0 đ
- Chi phí bồi thường GPMB:	1.000.000.000,0 đ

- Dự phòng:

5.485.451.000,0 đ

Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định: số 3169/QĐ-CT ngày 15/10/2004, số 2246/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 và số 501/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; UBND huyện Hạ Hòa; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Đình Vượng