

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2698/QĐ-UBND

*Việt Trì, ngày 19 tháng 9 năm 2008*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 (đoạn dốc Thành Cháy -  
ngã ba Tây Cốc dự án thành phần 2: Đường nối QL32C với QL 70  
và xây dựng cầu Hạ Hòa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70  
(đoạn Km 9 + 000 - Km 21 + 136,79)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 982/TT-SGTVT ngày 09/9/2008, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 551/TTr-SKH&ĐT ngày 16/9/2008,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 (đoạn dốc Thành Cháy - ngã ba Tây Cốc) dự án thành phần 2: Đường nối QL32C với QL 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70 (đoạn Km 9 + 000 - Km 21 + 136,79) như sau:

I. Phân chia và tên gói thầu: giai đoạn 2 (đoạn dốc Thành Cháy - ngã ba Tây Cốc) dự án thành phần 2: Đường nối QL32C với QL 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70 (đoạn Km 9 + 000 - Km 21 + 136,79) theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Quyết định số 636/QĐ-SGTVT ngày 19 tháng 8 năm 2008, đề cương cấm mốc chỉ giới, đo vẽ phục vụ công tác GPMB được duyệt tại Quyết định số 679/QĐ-SGTVT ngày 29/8/2008 của Sở Giao thông vận tải được chia thành 11 gói thầu như sau:

#### **A. Các gói thầu đấu thầu:**

1. Tên và giá các gói thầu:

a) Gói thầu số 1: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 9 + 000 - Km 11 + 000.

- Giá gói thầu: 5.550.000.000,0đ (Năm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 5.050.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 500.000.000,0đ.

b) Gói thầu số 2: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 11 + 000 - Km 12 + 000 và cầu Ông Thường.

- Giá gói thầu: 7.710.000.000 (Bảy tỷ bảy trăm mười triệu đồng chẵn)

Trong đó: + Giá chính thức: 7.010.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 700.000.000,0đ;

c) Gói thầu số 3: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước an toàn giao thông đoạn Km 12 + 000 - Km 13 + 500.

- Giá gói thầu: 4.770.000.000,0đ (Bốn tỷ bảy trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 4.340.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 430.000.000,0đ;

d) Gói thầu số 4: Xây dựng nền, mặt đường hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 13 + 500 - Km 15 + 000.

- Giá gói thầu: 6.390.000.000,0đ (Sáu tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 5.810.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 580.000.000,0đ;

đ) Gói thầu số 5: Xây dựng nền, mặt đường hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 15 + 000 - Km 16 + 000.

- Giá gói thầu: 5.820.000.000,0đ (Năm tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 5.290.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 530.000.000,0đ;

e) Gói thầu số 6: Xây dựng nền, mặt đường hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 16 + 000 - Km 17 + 020 và cầu Đập Trần.

- Giá gói thầu: 7.390.000.000,0đ (Bảy tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 6.720.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 670.000.000,0đ;

g) Gói thầu số 7: Xây dựng nền, mặt đường hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 17+ 020 - Km 19 + 000.

- Giá gói thầu: 7.500.000.000,0đ (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 6.820.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 680.000.000,0đ;

h) Gói thầu số 8: Xây dựng nền, mặt đường hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km 19 + 000 - Km 21 + 136,79.

- Giá gói thầu: 6.120.000.000,0đ (Sáu tỷ một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 5.560.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 560.000.000,0đ;

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Phương thức đấu thầu của từng gói thầu: đấu thầu một túi hồ sơ.

4. Thời gian thực hiện tổ chức đấu thầu:

- Thông báo mời thầu: trước ngày 29 tháng 9 năm 2008.

- Duyệt hồ sơ mời thầu: ngày 09 tháng 10 năm 2008.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 10 tháng 10 năm 2008.

- Đóng thầu hạn cuối cùng: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2008.

- Mở thầu: 9 giờ 00 ngày 27 tháng 10 năm 2008.

5. Loại hợp đồng của gói thầu: hợp đồng trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 8 tháng.

#### **B. Các gói thầu chỉ định thầu:**

1. Gói thầu số 9: Đo vẽ bản đồ giải thửa, cắm cọc chỉ giới GPMB.

- Giá gói thầu: + Giá chính thức: 220.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 20.000.000,0đ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 430.000.000,0 đ (Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 390.000.000,0đ;

+ Dự phòng trượt giá: 40.000.000,0đ

- Loại hợp đồng của gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

3. Gói thầu số 11: Bảo hiểm xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 210.000.000,0đ (Hai trăm mười triệu đồng chẵn).

Trong đó: + Giá chính thức: 190.000.000,0 đ;

+ Dự phòng trượt giá: 20.000.000,0 đ.

- Loại hợp đồng của gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện chỉ định thầu các gói thầu này theo quy định tại Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.

II. Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Sở Giao thông vận tải tổ chức đấu thầu, thành lập tổ chuyên gia giúp việc trong quá trình đấu thầu, và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2006 của Chính phủ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu đấu thầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Sở Giao thông vận tải; các ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đặng Đình Vượng**