

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3079/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 27 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình:
Ba tuyến đường trục giao thông chính Trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các Nghị định: số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 638/TTr-SKH&ĐT ngày 23/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Ba tuyến đường trục giao thông chính Trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn như sau:

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 236.606.412.975,0 đ

(Hai trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm linh sáu triệu bốn trăm mười hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm đồng).

Trong đó:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 193.756.159.685,0 đ |
| - Chi phí QLDA: | 2.329.744.679,0 đ |
| - Chi phí tư vấn xây dựng: | 7.132.947.542,0 đ |
| - Các chi phí khác: | 3.431.712.669,0 đ |
| - Chi phí GPMB (TT): | 9.572.529.000,0 đ |
| - Dự phòng: | 20.383.319.400,0 đ |

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; UBND huyện Tân Sơn; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Đình Vượng (Đã ký)