

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3268/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 14 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Duyệt kế hoạch đấu thầu công trình:
Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng sung yếu
của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú,
huyện Tân Sơn (Hạng mục đầu tư giai đoạn I)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH1 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 696/TT-SKH&ĐT ngày 13/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn (Hạng mục đầu tư giai đoạn 1), như sau:

1. Nội dung công việc đấu thầu: Gồm 02 gói thầu.

1.1. Gói thầu số 01:

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng sung yếu của rừng phòng hộ và các hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn - hạng mục đầu tư giai đoạn I, gồm: San nền, đường giao thông (phần nền đường), cầu, hệ thống thoát nước mặt và nước thải, hệ thống cấp điện.

- Giá gói thầu: 49.548.485.064,0 đồng. Trong đó: Giá trị xây lắp: 45.044.077.331,0 đồng; dự phòng 4.504.407.733,0 đồng.

1.2. Gói thầu số 02.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 644.774.435,0 đồng, Trong đó: Chi phí giám sát 586.158.578,0 đồng; dự phòng 58.615.857,0 đồng.

2. Nội dung công việc chỉ định thầu: Gồm 02 gói thầu

2.1. Gói thầu số 03:

- Tên gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình.

- Giá gói thầu: 99.096.970,0 đồng

2.2. Gói thầu số 04.

- Tên gói thầu: Kiểm toán công trình.
- Giá gói thầu: 116.306.016,0 đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.**4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:****4.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu:**

- Các gói thầu số 01,02: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Các gói thầu số 03,04: Chỉ định thầu.

4.2. Phương thức đấu thầu:

- Gói thầu số 01: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.
- Gói thầu số 02: Đấu thầu 02 túi hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu thầu:**5.1. Các gói thầu số 01,02:**

- Thông báo mời thầu: Ngày 17/11/2008
- Phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 27/11/2008.
- Đóng thầu: 8h30 ngày 12/12/2008.
- Mở thầu: 9h00 ngày 12/12/2008.

5.1. Gói thầu số 03: Thực hiện trong tháng 12/2008.**5.3. Gói thầu số 04: Thực hiện sau khi hoàn thành, bàn giao công trình.****6. Hình thức hợp đồng:**

- 6.1. Gói thầu số 01: Hợp đồng đơn giá.
- 6.2. Các gói thầu số 02,03,04: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 540 ngày
- Gói thầu số 02: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành, bàn giao công trình.
- Gói thầu số 03: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành, bàn giao công trình.
- Gói thầu số 03: 03 ngày.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Đình Vượng (Đã ký)