

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 802/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 12 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp
hạng mục Lâm nghiệp thuộc dự án rừng quốc gia Đền Hùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2006/NĐ-CP và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ tại Văn bản số 82/TTr/BDA-KTTH ngày 27/3/2007, Tờ trình số 163/TT-KH&ĐT ngày 05/4/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp hạng mục Lâm nghiệp thuộc dự án rừng quốc gia Đền Hùng như sau:

1. Phân chia, tên và giá gói thầu: Xây lắp hạng mục Lâm nghiệp thuộc dự án rừng quốc gia Đền Hùng (theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-BDA ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ) được chia thành 4 gói thầu:

1.1. Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu:

1.1.1. Gói thầu trồng bổ sung cây, xây bể nước, hệ thống tưới cây khu vườn vãi Bác Hồ.

- Giá gói thầu: 590.000.000,0 đ (Năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

1.1.2. Gói thầu chuẩn bị trồng cây lưu niệm.

- Giá gói thầu: 500.000.000,0 đ (Năm trăm triệu đồng chẵn).

1.1.3. Gói thầu trồng bổ sung rừng tự nhiên trên núi Nghĩa Lĩnh.

- Giá gói thầu: 520.000.000,0 đ (Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

1.2. Gói thầu trồng bổ sung cây trên núi Vặn và núi Trọc.

1.2.1. Giá gói thầu: 4.890.000.000,0 đ (Bốn tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

1.2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

1.2.3. Phương thức đấu thầu của gói thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Thông báo mời thầu: Trước ngày 25 tháng 4 năm 2007.
- Duyệt hồ sơ mời thầu: Ngày 03 tháng 5 năm 2007.
- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 04 tháng 5 năm 2007.
- Đóng thầu hạn cuối cùng: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 5 năm 2007.
- Mở thầu: 9 giờ 00 ngày 21 tháng 5 năm 2007.

2. Nguồn tài chính của từng gói thầu: Vốn Ngân sách Nhà nước.

3. Loại hợp đồng của từng gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 31/12/2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thành lập tổ chuyên gia giúp việc trong quá trình đấu thầu, và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành Luật Đấu thầu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Đình Vượng (đã ký)