

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2656/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 17 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
công trình: Bảo tàng Hùng Vương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 616/KH&ĐT-VX ngày 11/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Hùng Vương như sau:

1. Về tên gọi: Bảo tàng Hùng Vương (thay cho tên cũ là Bảo tàng Phú Thọ)

2. Đơn vị chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thông tin

3. Đơn vị lập dự án: Viện kiến trúc nhiệt đới (thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).

4. Về tổng mức vốn đầu tư: 97.045,0 triệu đồng

Trong đó gồm:

- Chi phí xây dựng:	80.166,0 triệu đồng
- Chi phí trang thiết bị, nội thất:	4.900,0 triệu đồng
- Chi phí quản lý và chi khác:	7.779,0 triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	4.200,0 triệu đồng

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước (vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm) và các nguồn vốn thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

6. Kế hoạch thực hiện dự án:

+ Thời gian thực hiện: Khởi công xây dựng tháng 12/2007; hoàn thành dự án trong năm 2010.

+ Kế hoạch đấu thầu:

- Phân chia gói thầu tính chất kỹ thuật, lĩnh vực công việc và tiến độ vốn đầu tư. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và chỉ định thầu (đối với các gói thầu nằm trong phạm vi được chỉ định thầu – quy định tại Điều 20 của Luật Đất đai).

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến dự án giữ nguyên theo những nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1644/QĐ-CT ngày 02/6/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa Thông tin và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Hải (Đã ký)