

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2734/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc duyệt kế hoạch đấu thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát
thi công xây dựng công trình: Bảo tàng Hùng Vương**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa Thông tin tại các Tờ trình: số 340/TTr-VHTT ngày 18/10/2007, số 346/TTr-VHTT ngày 19/10/2007; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 640/KH&ĐT-VX ngày 19/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Bảo tàng Hùng Vương như sau:

1. Tên gói thầu:

1.1. Gói thầu số 1: Xây lắp công trình theo thiết kế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-VHTT ngày 18/10/2007 của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, không kể các hạng mục: Chống mối, thiết bị).

1.2. Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Giá gói thầu:

2.1. Gói thầu số 1: 58.800.000.000,0 đ (Năm mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

2.2. Gói thầu số 2: 806.000.000,0 đ (Tám trăm linh sáu triệu đồng chẵn).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu của cả hai gói thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức đấu thầu của gói thầu:

4.1. Gói thầu số 1: Đấu thầu một túi hồ sơ.

4.2. Gói thầu số 2: Đấu thầu 2 túi hồ sơ.

5. Thời gian thực hiện tổ chức đấu thầu:

5.1. Gói thầu số 1:

- Thông báo mời thầu trước ngày 05 tháng 11 năm 2007.
- Duyệt hồ sơ mời thầu: ngày 14 tháng 11 năm 2007.
- Phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 15 tháng 11 năm 2007.
- Đóng thầu hạn cuối cùng: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2007
- Mở thầu: 9 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2007.

5.2. Gói thầu số 2:

- Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm: trước ngày 30 tháng 10 năm 2007.
- Phát hồ sơ mời quan tâm: từ ngày 09 tháng 11 năm 2007.
- Nộp hồ sơ quan tâm: ngày 15 tháng 11 năm 2007.
- Gửi thư mời thầu: ngày 20 tháng 11 năm 2007.
- Duyệt hồ sơ mời thầu: ngày 26 tháng 11 năm 2007.
- Phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 27 tháng 11 năm 2007.
- Đóng thầu hạn cuối cùng: 9 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2007.
- Mở thầu: 9 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2007.

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

7. Loại hợp đồng của gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 780 ngày.
- Gói thầu số 2: theo thời gian thi công công trình được duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Văn hóa Thông tin phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, phê duyệt danh sách nhà thầu tư vấn mời tham gia đấu thầu; tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thành lập tổ

chuyên gia giúp việc trong quá trình đấu thầu và có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành Luật Đấu thầu, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thông tin, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Hải (đã ký)