

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 112/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 15 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 09/11/2011 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kiểm tra, khảo sát thực tế tại các huyện: Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn và chủ trì Hội nghị về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn. Cùng dự họp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao kết luận:

Dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa là dự án trọng điểm quốc gia, qua 7 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị, thành và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện dự án, thường xuyên đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn, hợp lý hợp tình, phù hợp với luật pháp trong quá trình thực hiện và có sự đồng thuận của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nơi có đường dây đi qua đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xong toàn bộ phần móng, cột đã xong; việc thi công kéo dây đã hoàn thành trên 90%. Tuy nhiên, chưa thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nơi đường dây đi qua hiểu rõ và thực hiện các chế độ, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa giải quyết dứt điểm các trường hợp đã có quyết định phê duyệt nhưng không nhận tiền bồi thường; còn xảy ra một số sai sót trong kiểm đếm; Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc chưa bố trí đủ kinh phí kịp thời chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân và tiền xây dựng các khu tái định cư,...

Nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư đường dây lưới điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa qua đoạn địa bàn tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu của Ban quản lý Nhà nước dự án thủy điện Sơn La trong thời gian tới, yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao tại Thông báo số 99/TB-UBND ngày 21/10/2011.

2. UBND các huyện, thành, thị, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc có trách nhiệm:

- Thực hiện chi trả kinh phí lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phải cấp mới và điều chỉnh trong phạm vi dự án.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, sớm phát hiện để xử lý những phát sinh khi hoàn thành việc chạy thử và đóng điện vận hành chính thức nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân trong phạm vi dự án, đảm bảo an toàn.

- Thông báo lịch đóng điện đường dây trước 10 ngày, đảm bảo di dời 100% hộ dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng trước 5 ngày. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về sinh mạng của người dân, tài sản và vật nuôi của người dân trong phạm vi dự án.

Thông báo để các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và các cơ quan, đơn vị thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)