

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2015

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy  
về giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án:  
Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ  
qua sông Lô, trên Quốc lộ 2**

Ngày 08/4/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì buổi làm việc kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 và nghe UBND thành phố Việt Trì báo cáo những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2; cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, nghe UBND thành phố Việt Trì, Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì báo cáo những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy kết luận như sau:

**1. UBND thành phố Việt Trì:**

- Chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì bàn giao mặt bằng tại vị trí nút giữa giao đường Hùng Vương với đường dẫn cầu Việt Trì mới xong trước ngày 10/4/2015.

- Chỉ đạo UBND xã Sông Lô, UBND phường Bạch Hạc, các tổ chức đoàn thể của xã Sông Lô, phường Bạch Hạc tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân ngoài phạm vi ảnh hưởng của dự án không ngăn cản thi công; chỉ đạo các lực lượng chức năng của Thành phố có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trong phạm vi thi công xây dựng dự án thuộc địa bàn xã Sông Lô và phường Bạch Hạc.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Thành phố sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thu hồi và giao đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để trả lại diện tích đất quốc phòng cho Lữ đoàn 297 - Quân khu II.

- Khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã được bố trí đất ở tái định cư của dự án.

- Yêu cầu hộ ông Trần Công Huân và các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đã được bố trí đất ở tái định cư phải tháo dỡ, di chuyển nhà ở, bàn giao mặt bằng xây dựng dự án trước ngày 11/4/2015, nếu các hộ không tháo dỡ và bàn giao mặt

bằng phải tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

2. Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì:

- Khẩn trương xác định và bồi thường thiệt hại rung nứt nhà ở và các công trình kiến trúc do thi công dự án gây ra đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Năm và ông Nguyễn Tiến Vững - thuộc khu 6, xã Sông Lô.

- Đối với các hộ dân đã được bồi thường thiệt hại rung nứt nhà ở và các công trình kiến trúc do thi công dự án gây ra, đến nay do thi công đắp nền đường và các hạng mục khác của dự án lại tiếp tục bị thiệt hại do rung nứt thì Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì phải tiếp tục xác định lại thiệt hại và bồi thường cho các hộ dân theo quy định.

- Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (nhất là đối với hộ dân nuôi ba ba thuộc phường Bạch Hạc) và di chuyển, cải tạo các công trình trong phạm vi GPMB của dự án đã hoàn thành.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND thành phố Việt Trì và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án hỗ trợ đối với tài sản trên diện tích đất hành lang cầu Việt Trì mới của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Năm và ông Nguyễn Tiến Vững - thuộc khu 6, xã Sông Lô.

4. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công dự án.

Thông báo đề các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Thiều Vinh**