

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 60/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 23 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Công Thủy về giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác GPMB dự án: Điều chỉnh tuyến QL.32C đoạn qua thành phố Việt Trì

Ngày 19/11/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chủ trì buổi làm việc nghe UBND thành phố Việt Trì, Sở Giao thông vận tải báo cáo những tồn tại liên quan đến công tác bồi thường GPMB dự án: Điều chỉnh tuyến QL.32C đoạn qua thành phố Việt Trì, cùng dự buổi làm việc có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe UBND thành phố Việt Trì, Sở Giao thông vận tải báo cáo những tồn tại liên quan đến công tác bồi thường GPMB dự án: Điều chỉnh tuyến QL.32C đoạn qua thành phố Việt Trì (đoạn tuyến dài 700 m chưa bàn giao mặt bằng thuộc địa bàn thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân) và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy kết luận như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, thẩm định chi tiết toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với 32 hộ dân thuộc thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân đang thắc mắc, kiến nghị về việc bồi thường GPMB dự án và đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết thời gian trước ngày 30/11/2015. Báo cáo, đề xuất phương án giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường phải khẳng định cụ thể các nội dung chính sau: UBND thành phố, Hội đồng BTGPMB thành phố đã tính đúng, tính đủ quyền lợi về bồi thường GPMB cho các hộ dân theo quy định chưa? 03 nội dung thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân gồm: Đề nghị tính khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm đối với các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo mức tối đa là 5 lần giá đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, đề nghị được hỗ trợ 160.000 đồng/m² theo Điều 16 Quyết định 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh, đề nghị bồi thường hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm với mức 172.000 đồng/m² tại mục c khoản 2 Điều 10 Quyết định số 1749/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh có căn cứ pháp lý để giải quyết không? Với toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB của dự án mà UBND thành phố đã thực hiện có đủ điều kiện để cưỡng chế thu hồi đất không?

2. Giao UBND thành phố Việt Trì:

- Cung cấp đầy đủ, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với 32 hộ dân thuộc thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân đang thắc mắc, kiến nghị về việc bồi thường GPMB dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết tồn tại của việc thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với 32 hộ dân nêu trên.

- Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB của dự án; có văn bản trả lời lần cuối đối với 32 hộ dân thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân đang thắc mắc, kiến nghị về việc bồi thường GPMB dự án (văn bản trả lời đối với riêng từng hộ và gửi đến cho từng hộ để các hộ dân biết, trong văn bản giải đáp đầy đủ tất cả những nội dung thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân, ...), bố trí thời gian chi trả kinh phí bồi thường cho các chủ hộ xong trước ngày 30/11/2015.

- Thông báo cho tất cả các chủ hộ có diện tích đất trong phạm vi 700 m chiều dài tuyến đường thuộc thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án chậm nhất trước ngày 15/12/2015, hết thời hạn phải lập biên bản bàn giao đất (đối với các hộ chấp hành) và biên bản ghi nhận những hộ không bàn giao đất làm cơ sở giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động đến từng hộ dân (đối với 32 hộ dân thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân), UBND thành phố cử 01 đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác tuyên truyền, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền gồm: Văn bản trả lời lần cuối đối với chủ hộ, các tài liệu văn bản pháp lý liên quan để tuyên truyền giải thích đối với chủ hộ, thời gian thực hiện tuyên truyền xong trước ngày 10/12/2015.

3. Công an tỉnh: Phối hợp với UBND thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu, đề xuất phương án giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác bồi thường GPMB của dự án.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, phối hợp với UBND thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Thông báo để các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh