

Số: 1103/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng,
kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Trung Nguyên, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Điều chỉnh Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 19/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 114/BC-SCT ngày 10/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trung Nguyên, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ theo đề xuất của Chủ đầu tư, trên cơ sở thẩm định của Sở Công Thương, cụ thể như sau:

Nội dung quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được điều chỉnh như sau: “Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 09/01/2028”.

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này thì giữ nguyên theo các

Quyết định: số 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2019; số 239/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Tề Lỗ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền.

2. Công ty Cổ phần SkyLand Vĩnh Phúc tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Trung Nguyên đảm bảo tiến độ, chất lượng; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND xã Tề Lỗ có liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất theo quy định.

3. UBND xã Tề Lỗ có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có), thu hồi đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lĩnh vực có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ; Công ty Cổ phần SkyLand Vĩnh Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Thị Kim Nga